

ПРИКАЗ

01.03. 2023 г.

№ 01-15/158

О переходе на непосредственное полное применение федеральной образовательной программы дошкольного образования и федеральной адаптированной программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в МБДОУ «Детский сад № 2 «Золотой ключик»

На основании Федерального закона от 24.09.2022 г. № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального закона от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План-график по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением федеральной образовательной программы дошкольного образования (далее – План-график, ФОП ДО), утвержденную приказом Министерства просвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028, и федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ФАОП ДО), утвержденную приказом Министерства просвещения России от 24 ноября 2022 г. № 1022 (Приложение).

2. Создать рабочую группу по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП ДО и ФАОП ДО (далее – рабочая группа) в следующем составе:

руководитель рабочей группы – Мухоморина Л.Г., старший воспитатель;

члены рабочей группы – Широшенко А.В., старший воспитатель;

Баламутова О.Б., педагог-психолог;

Лукьяненко Ю.В., учитель-логопед;

Бадунова О.М., учитель-логопед;

Моженко Н.В., музыкальный руководитель;

Чернушенко И.А., воспитатель.

3. Рабочей группе:

– осуществлять свою деятельность по Плану-графику, утвержденному настоящим приказом;

– руководствоваться в своей деятельности ФОП и ФАОП, действующими нормативными актами, разъяснениями Министерства просвещения РФ в сфере образования;

– решать иные вопросы, не урегулированные настоящим приказом и Планом-графиком.

4. Делопроизводителю Бурмистровой М.Е. до 15.03.2023 г. ознакомить педагогических работников с настоящим приказом под подпись.

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий

С приказом ознакомлены:

Мухоморина Л.Г.

Баламутова О.Б.

Бадунова О.М.

Моженко Н.В.



Широшенко А.В.

Лукьяненко Ю.В.

Чернушенко И.А.

Бурмистрова М.Е.

Ю.С. Поветкина

ПЛАН-ГРАФИК

по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП и ФАОП
 в МБДОУ «Детский сад № 2 «Золотой ключик»

№	Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный	Отметка о выполнении
1.	Организационно-управленческое обеспечение			
1.1.	Создание рабочей группы по ознакомлению с ФОП и ФАОП и подготовке к переходу на их применение. Издание приказа	Февраль-март 2023	Поветкина Ю.С.	01-15/158 от 01.03.2023
1.2.	Разработка Плана-графика перехода к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП и ФАОП в МБДОУ	Март 2023	Мухоморина Л.Г.	приложение к приказу
1.3.	Ознакомление коллектива с приказом о переходе на непосредственное полное применение ФОП и ФАОП	Март 2023	Поветкина Ю.С.	ознакомлена 09.03.2023
1.4.	Организация изучения, анализа и обсуждения содержания ФОП и ФАОП	Март 2023	Мухоморина Л.Г.	
1.5.	Подготовка и проведение презентации ФОП и ФАОП для педагогических работников	Март 2023	Мухоморина Л.Г. Широшенко А.В.	
1.6.	Предварительный анализ ресурсного обеспечения ФОП и ФАОП	Апрель 2023	Рабочая группа	
1.7.	Разработка плана методического сопровождения введения ФОП и ФАОП	Апрель 2023	Рабочая группа	
1.8.	Организация работы по разработке ООП и АООП	Апрель-июль 2023	Рабочая группа	
1.9.	Обсуждение и утверждение ООП и АООП	Август 2023	Рабочая группа Поветкина Ю.С.	
1.10	Проведение экспертизы локальных актов ДОУ в сфере образования на соответствие (несоответствие) требованиям ФОП, ФАОП. Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ.	Август 2023	Мухоморина Л.Г. Рабочая группа	
1.11	Формирование сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФОП и ФАОП	Сентябрь 2023	Райлян О.В.	
2.	Кадровое обеспечение			
2.1.	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФОП и ФАОП	Период перехода	Поветкина Ю.С.	

2.2.	Организация консультаций педагогическим работникам по методическим проблемам, связанным с переходом на ФОП и ФАОП	Период перехода	Мухоморина Л.Г. Широшенко А.В. Баламутова О.Б.	
2.3.	Анализ укомплектованности штата для обеспечения применения ФОП и ФАОП. Выявление кадровых дефицитов.	Май 2023	Райлян О.В.	
3.	Методическое обеспечение			
3.1.	Создание банка методических материалов по ФОП, ФАОП (содержание, традиции ДОУ, региональный компонент, педагогические технологии, методы, средства, дидактический и диагностический материалы)	Весь период	Широшенко А.В. Рабочая группа	
3.2.	Разработка методических материалов по сопровождению реализации ФОП и ФАОП	Май-август 2023	Широшенко А.В. Рабочая группа	
4.	Материально-техническое обеспечение			
4.1.	Проведение диагностики готовности ДОУ к введению ФОП и ФАОП	Август 2023	Широшенко А.В. Рабочая группа	
4.2.	Обеспечение обновление ДОУ в соответствии с требованиями ФОП и ФАОП к минимальной оснащённости воспитательно-образовательного процесса	Поэтапно	Поветкина Ю.С. Широшенко А.В.	
4.3.	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП и АООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ	Поэтапно	Поветкина Ю.С. Мельникова Е.В. Каренко О.А.	
4.4.	Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ООП и АООП	Поэтапно	Поветкина Ю.С. Широшенко А.В.	
4.5.	Обеспечение доступа педагогическим работникам к электронным образовательным ресурсам, размещённым в федеральных и региональных базах данных	Весь период	Широшенко А.В.	
4.6.	Создание на странице официального сайта ДОУ подраздела «ФОП и ФАОП» с методическими материалами	Весь период	Широшенко А.В.	
5.	Организационно-информационное обеспечение			
5.1.	Скоростное подключение к сети Интернет	Весь период	Поветкина Ю.С.	
5.2.	Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФОП и ФАОП	Весь период	Широшенко А.В.	
5.3.	Обновление технических средств обучения, программного обеспечения	Весь период	Поветкина Ю.С. Широшенко А.В.	
5.4.	Проведение родительских собраний по ознакомлению с ФОП и ФАОП	Сентябрь 2023	Воспитатели	
5.5.	Обеспечение публичной отчётности ДОУ о ходе и результатах введения ФОП и ФАОП	Весь период	Поветкина Ю.С. Райлян О.В.	
5.6.	Информирование общественности через СМИ и подготовке к введению и по-рядке перехода ДОУ на ФОП и ФАОП	Весь период	Поветкина Ю.С. Райлян О.В.	